

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36»**

г. Новокузнецк, ул. Олимпийская, 20

61-27-13

**ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ЛИН-ПРОЕКТА**

«Оптимизация аналитической работы педагога в МБОУ «СОШ № 36»

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>
1.	Согласование паспорта лин-проекта	01.09. – 10.09.2022	Зам.директора по УВР Степанцова С.В.
2.	Картирование текущего состояния	15.09 – 29.09.2022	Руководители ШМО, Зам.директора по УВР Степанцова С.В.
3.	Анализ проблем и потерь	октябрь 2022	Руководители ШМО
4.	Составление карты целевого состояния	01.11. – 14.11.2022	Зам.директора по УВР Степанцова С.В.
5.	Работа с аналитическими таблицами общего доступа	Ноябрь 2022	Руководители ШМО, Зам.директора по УВР Степанцова С.В.
6.	Разработка шаблонов-анализаторов	14.11.2022 – 05.12.2022	Бедарева В.С., учитель информатики, учителя русского языка и математики
7.	Тематические консультации для учителей ШМО «работа с шаблонами-анализаторами»	07.12.2022	Степанова А.И., учитель русского языка
8.	Методическое сопровождение проекта	Декабрь 2022	Зам.директора по УВР Степанцова С.В.
9.	Тематическая консультация «Бережливое производство: реализация и отчет по лин-проекту»	27.12.2022	Зам.директора по УВР Степанцова С.В.
10.	Мониторинг результатов реализации проекта	26.12 – 30.12.2022	Хрипливец Е.В, директор Руководители ШМО, Зам.директора по УВР Степанцова С.В.
11.	Составление отчетной документации, закрытие проекта	30.12.2022	Зам.директора по УВР Степанцова С.В.
12.	Презентация результатов проекта	11.01.2023	Руководители ШМО
13.	Мониторинг стабильности достигнутых результатов	11.01.2023 – 14.02.2023	Зам.директора по УВР Степанцова С.В.

Директор школы :

Е.В.Хрипливец