МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36»
г. Новокузнецк, ул. Олимпийская, 20 61-27-13

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009666C6E14D8AE2C362EF24B4A5663DFE
Владелец: Хрипливец Евгения Владимировна
Действителен: с 26.12.2023 до 20.03.2025

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ № 36»
_____Е.В.Хрипливец
Приказ № 318 от 09.01.2024

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке МБОУ «СОШ № 36» к проведению Всероссийских проверочных работ в 2023-2024 учебном году

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Ответственные
1. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ				
1.1	Ознакомление педагогических работников с нормативными документами и методическими рекомендациями разного уровня (федеральный, региональный, муниципальный) по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ	Январь-февраль	Приказы, письма, рекомендации	Руководители ШМО, заместитель директора по УВР Степанцова С.В.
1.2	Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению ВПР в 2023-2024 учебном году	До 11.01.2024	Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в 2023-2024 учебном году	Директор, заместитель директора по УВР Степанцова С.В.
1.3	Приказы о подготовке и проведении ВПР, о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР	Февраль- март	Приказ	Директор

	по соответствующим учебным предметам			
2. Повышение качества преподавания учебных предметов				
2.1	Заседания школьных методических объединений по вопросам подготовки к проведению ВПР в 2023-2024 учебном году	По плану работы ШМО (февраль)	Протоколы ШМО	Руководители ШМО
2.2	Анализ выполнения рабочих программ учебных предметов: • математика, русский язык, окружающий мир на уровне начального общего образования; • история, русский язык, математика, биология, география, обществознание, физика на уровне основного общего образования	До 31.01.2024	Рабочие программы	Учителя-предметники, руководители ШМО
2.3	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам	До 15.01.2024	Анализ полугодовых контрольных работ	Учителя, руководители ШМО, заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.
2.4	Определение учащихся группы риска по учебным предметам	Январь - март	Анализ контрольных срезов	Учителя-предметники
2.5	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, для одаренных детей	По результатам контрольных срезов	Индивидуальные образовательные маршруты	Руководители ШМО, учителя-предметники
2.6	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР	Январь - апрель	План педагога-психолога	Педагог-психолог Булаева Е.Б.

3. Подготовка и повышение квалификации педагогических работников				
3.1	Плановые курсы повышения квалификации. Использование образовательных сайтов и сайтов педагогических сообществ с целью повышения квалификации	В течение года	План-график курсовой подготовки на 2024 год	Заместитель директора по УВР Зотова Г.Н.
3.2	Организация и проведение школьного методического заседания учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ 5 – 8 классов, системе оценивания	Февраль 2024 года	Протоколы ШМО	Заместиители директора по УВР Степанцова С.В., Руководители ШМО
4. Организационно-технологическое обеспечение проведения ВПР				
4.1	Системная работа с учащимися на уровнях начального общего и основного общего образования по вопросу правил оформления проверочных работ	Январь - апрель	Информация	Учителя-предметники, учителя начальных классов
4.2	Формирование плана-графика проведения ВПР - 2024	До 13.03.2024	План-график проведения ВПР в 2024 году	Заместиители директора по УВР Степанцова С.В., Руководители ШМО
4.3	Подготовка обобщенной информации о количественном составе участников ВПР - 2024	Статистические сведения	Информационная справка	Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.
5. Формирование и ведение информационной системы проведения ВПР				
5.1	Формирование заявки на участие в ВПР через личный кабинет ФИС ОКО	Согласно графику	Заявка на участие в ВПР по учебным предметам	Координатор проведения ВПР-2024 по школе
5.2	Контроль регламента проверки работ, формирование и отправка отчетных файлов, получение результатов по	Согласно графику	Результаты ВПР по учебным предметам	Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.

	предметам через ФИС ОКО			
6. Информационное сопровождение организации и проведения ВПР				
6.1	Размещение информации о ходе подготовки к ВПР на сайте школы	Январь - апрель	Информация	Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В., ответственный за ведение Сайта школы Макарова И.В.
6.2	Информационный стенд по вопросам подготовки к ВПР	В течение года	Информация	Заместитель директора по УВР Степанцова С.В.
6.3	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Информация, памятки	Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В., классные руководители
7. Анализ результатов и подведение итогов ВПР				
8.1	Анализ результатов ВПР	Май - июнь2024	Аналитическая справка	Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.,
8.2	Анализ результатов выполнения ВПР - 2024	Август 2024	Протоколы ШМО	Руководители ШМО