

наименование учреждения

Паспорт лин-проекта

«Оптимизация аналитической работы педагога в МБОУ «СОШ № 36»»

название лин-проекта

Утверждаю:
Директор МБОУ «СОШ № 36»

_____ Е.В.Хрипливец

Общие данные:			Обоснование выбора
<p><u>Заказчик:</u> МБОУ «СОШ № 36»</p> <p><u>Процесс:</u> Оптимизация аналитической работы</p> <p><u>Границы процесса:</u> от индивидуального анализа работы в бумажном варианте до автоматизированного анализа деятельности в системе совместного доступа.</p> <p><u>Руководитель проекта:</u> Степанцова С.В., зам.директора по УВР</p> <p><u>Команда проекта:</u> Бедарева В.С., Емельяненко Т.С., Осипов М.А.</p>			<ol style="list-style-type: none">1. Длительный процесс составления и формирования аналитических материалов педагогических работников2. Организация единых требованиям к аналитической работе педагогов3. Мобильное создание аналитических материалов4. Возможность быстрого редактирования аналитических документов
Цели и эффекты:			Сроки
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	<ol style="list-style-type: none">1. Согласование паспорта лин-проекта – 01.09. – 10.09.20222. Картирование текущего состояния- 15.09 – 29.09.20223. Анализ проблем и потерь - октябрь 20224. Составление карты целевого состояния - 01.11. – 14.11.20225. Разработка плана мероприятий - 16.11 – 23.11.20226. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 25.11.20227. Внедрение улучшений – декабрь 20228. Мониторинг результатов – 26.12 – 30.12.20229. Закрытие лин-проекта- 11.01 202310. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 11.01.2023 – 14.02.2023
Сокращение времени на формирование аналитического отчета	48 часов	360 минут	
Мобильная передача аналитической информации педагога	24 часа	180 мин	
<p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сокращение временных затрат на выполнение аналитической работы2. Создание аналитических документов совместного доступа3. Безопасный доступ административных работников к аналитическим материалам4. Сокращение временных затрат на формирование аналитических материалов			

