

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36»**

г. Новокузнецк, ул. Олимпийская, 20

61-27-13

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ЛИН-ПРОЕКТА

«Оптимизация эффективности работы с документами школьных методических объединений»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1.	Согласование паспорта лин-проекта	01.11 – 05.11.2021	Зам.директора по УВР Степанцова С.В.
2.	Картирование текущего состояния	08.11 – 17.11.2021	Руководители ШМО, Зам.директора по УВР Степанцова С.В.
3.	Анализ проблем и потерь	Декабрь 2021	Руководители ШМО
4.	Составление карты целевого состояния	04.01 – 15.01.2022	Зам.директора по УВР Степанцова С.В.
5.	Ознакомительные вебинары, обучение педагогов	Декабрь 2021	Руководители ШМО, Зам.директора по УВР Степанцова С.В.
6.	Создание учетных записей для учителей-предметников	17.01 – 24.01.2022	Бедарева В.С., учитель информатики
7.	Тематические консультации для учителя ШМО «Документ общего пользования»	27.01.2022	Бедарева В.С., Емельяненко Т.С. Учителя информатики
8.	Методическое сопровождение проекта	Декабрь 2021 – апрель 2022	Зам.директора по УВР Степанцова С.В.
9.	Тематическая консультация «Бережливое производство: реализация и отчет по лин-проекту»	17.02.2022	Зам.директора по УВР Степанцова С.В.
10.	Мониторинг результатов реализации проекта	Апрель 2022 – Май 2022	Хрипливец Е.В, директор Руководители ШМО, Зам.директора по УВР Степанцова С.В.

11.	Составление отчетной документации, закрытие проекта	Июнь 2022	Зам.директора по УВР Степанцова С.В.
12.	Презентация результатов проекта	29.06.2022	Руководители ШМО