

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36»**

г. Новокузнецк, ул. Олимпийская, 20

61-27-13

План мероприятий (дорожная карта)
по введению федеральных образовательных программ в МБОУ «СОШ № 36» с 1 сентября
2023 года

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1.1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь – август 2023	Директор школы Хрипливец Е.В. Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.
1.2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Директор школы Хрипливец Е.В. Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.
1.3	Создание рабочей группы по корректировке основных общеобразовательных программ в соответствии с ФОП	Март 2023	Директор школы Хрипливец Е.В. Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.
1.4	Анализ основных общеобразовательных программ на соответствие ФОП	Апрель 2023	Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.
1.5	Организация деятельности рабочей группы по разработке основных образовательных программ в соответствии с ФОП	До 30.08.2023	Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.
1.6	Организация и проведение заседаний ШМО с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Май – июнь 2023	Руководители ШМО
1.7	Анализ укомплектованности библиотечного фонда учебниками согласно ФПУ	Февраль 2023	Заведующая библиотекой Схоменко Л.В.
1.8	Составление перспективного плана работы по обеспечению реализации ООП в соответствии с ФОП и ФПУ	Апрель – август 2023	Заведующая библиотекой Схоменко Л.В.
1.9	Проведение родительских собраний по вопросу обучения по ФГОС – 2021 и введению ФОП	Апрель 2023	Классные руководители, заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.

1.10	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Апрель – май 2023	Классные руководители, заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.
1.11	Мониторинг готовности МБОУ «СОШ № 36» к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Директор школы Хрипливец Е.В. Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.
1.12	Проведение экспертизы локальных актов на соответствие требованиям ФОП	Май – июнь 2023	Директор школы Хрипливец Е.В. Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.
1.13	Утверждение локальных актов актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	Август 2023	Директор школы Хрипливец Е.В.
2. Кадровое обеспечение			
2.1	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март –май 2023	Заместитель директора по УВР Зотова Г.Н.
2.2	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих обновленный ФГОС - 2021	Апрель – июнь 2023	Заместитель директора по УВР Зотова Г.Н.
2.3	Распределение учебной нагрузки педагогов на 2023 – 2024 учебный год	Август 2023	Заместитель директора по УВР Зотова Г.Н.
3. Методическое обеспечение			
3.1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Апрель – август 2023	Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.
3.2	Составление плана методических мероприятий с ориентацией на проблемы внедрения ФОП	Июнь, август 2023	Заместитель директора по УВР Степанцова С.В., руководители ШМО
3.3	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР Степанцова С.В., педагог-психолог Булаева Е.Б.
3.4	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР Зотова Г.Н.

3.5	Разработка и утверждение основных образовательных программ, рабочих программ, программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с ФООП	Апрель - август 2023	Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В., руководители ШМО
3.6	Обеспечение консультативной помощи педагогам по вопросам разработки рабочих программ в соответствии с ФООП	В течение всего периода	Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.
3.7	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с ФООП	Август 2023	Директор школы Хрипливец Е.В., заместители директора
4. Информационное обеспечение			
4.1	Размещение актуальной информации по вопросам введения ФООП и обновленных ФГОС – 2021 на официальном сайте школы	В течение всего периода	Макарова И.В.
4.2	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	В течение всего периода	Директор школы Хрипливец Е.В. Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.
4.3	Информирование родителей (законных представителей) по вопросам введения ФООП с 01.09.2023	Апрель, сентябрь 2023	Классные руководители
5. Материально-техническое обеспечение			
5.1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФООП	Май - август 2023	Заместитель директора по АХР Лихачева А.В.
5.2	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФООП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Май - август 2023	Заместитель директора по АХР Лихачева А.В.
5.3	Определение перечня учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФООП	Июнь – сентябрь 2023	Заместители директора по УВР Степанцова С.В., Воеводина Н.В.
5.4	Обеспечение соответствия материально-технической базы школы реализации ФООП действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	Май - сентябрь 2023	Заместитель директор по БЖ Шарко А.А.
5.5	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФООП	Июнь-август 2023	Заместитель директора по АХР Лихачева А.В.

